
A N T I G O N E  2 . 0

P R O B E N P L A N
A = Mandy, B = Alessa, C = Miriam, E = Annika, H = Stefan, K = Roman, T = Max, Ü = Michael
Wohnung: Dienstags 19:00 Uhr; Theaterhaus Mitte: Sonntags, 10:00 Uhr; TZF: nach Absprache

Datum Personen Ort Ereignis
06.07.2007 „freiwillig“ Wohnung Alessas Geburtstagsfeier

08.07.2007 A, B, H, K, Ü Theaterhaus Mitte Probe (Epeisodien 3, 2, 4)

10.07.2007 Alle Wohnung Zeitgenössischer Kontext

15.07.2007 B, E, K Theaterhaus Mitte Probe (Epeisodien 6, 1 + Exodos)

22.07.2007 A, B, E, H, K, T Theaterhaus Mitte Probe (2, 3, 5, 6 + Fotos!)

24.07.2007 A, B, E, H, K, T Wohnung Vorgeschichte: Ödipus auf Kolonos, 
kurz: König Ödipus

08.08.2007 „freiwillig“ ? Romans Geburtstagskeksessen

19.08.2007 A, B, H, K Theaterhaus Mitte Probe (Epeisodien 3, 2, 4)

26.08.2007 A Theaterhaus Mitte Probe (Antigone-Chorlied&Prolog)

02.09.2007 B, H, K Theaterhaus Mitte Probe (Epeisodien 3, 1 + Exodos)

11.09.2007 A, B, E, H, K, T, Ü Wohnung Vorgeschichte: Sieben gegen The-
ben, kurz: Phönizierinnen

30.09.2007 A, B, E, H, K, T Theaterhaus Mitte Probe (Seher, Kanon, Parodos, etc.)

07.10.2007 A, B, E, H, K, T Theaterhaus Mitte Probe (Seher, Kanon, Parodos, etc.)

09.10.2007 A, B, E, H, K, T, Ü Wohnung Antiker Kontext: Peloponnesischer 
Krieg, Bestattungen, usw...

14.10.2007 A, B, E, H, K, T Theaterhaus Mitte Probe (Seher, Kanon, Parodos, etc.)

16.10.2007 „freiwillig“ / empfoh-
len

Wohnung „Buchvorstellung“: Anouilh, 
Beckett, Butler“

21.10.2007 B, E, K Theaterhaus Mitte Probe (Epeisodien 6, 1 + Exodos)

28.10.2007 B, E, K Theaterhaus Mitte Probe (Epeisodien 6, 1 + Exodos)

04.11.2007 A, B, E, H, K, T Theaterhaus Mitte Probe (Seher, Kanon, Parodos, etc.)

11.11.2007 A, B, K Theaterhaus Mitte Probe (Epeisodien 2, 4 + Stasi 3)

18.11.2007 A, B, C, E, H, K, T, Ü Theaterhaus Mitte Gesamtprobe

19.11.2007 A, B, E, H, K, T Theaterhaus Mitte, 
abends

Probe div. Szenen

20.11.2007 A, B, C, E, H, K, T, Ü TZF Aufbau + Gesamtprobe

21.11.2007 A, B, C, E, H, K, T, Ü TZF Gesamtprobe

22.11.2007 A, B, C, E, H, K, T, Ü TZF GENERALPROBE

23.11.2007 A, B, C, E, H, K, T, Ü TZF PREMIERE + PREMIERENPARTY

24.11.2007 A, B, C, E, H, K, T, Ü TZF AUFFÜHRUNG

25.11.2007 A, B, C, E, H, K, T, Ü TZF AUFFÜHRUNG

26.11.2007 A, B, C, E, H, K, T, Ü TZF AUFFÜHRUNG

27.11.2007 A, B, C, E, H, K, T, Ü TZF, morgens Abbau

27.11.2007 „freiwillig“ Wohnung, abends „Endlich vorbei!“-Party

Stand: 17.07.2007
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